大華科技大學營繕作業規定

95年8月17日行政會議修正通過
1、 為期學校之營繕工程臻於至善至美之境，達成適時支援教學需求之目標，並防止各弊端產生，特訂定本作業規定。
2、 學校之營繕工程一般原則參考政府採購法之精神，以公平、公正、公開之方式執行。遇有時間急迫及其他特殊原因時，得簽奉核准後，按核示辦理。
3、 學校之營繕工程由校園規劃委員會規劃、推展。主任委員由董事長擔任，副主任委員由校長擔任，委員計有董事會四人，總務長、會計主任、及相關代表三人共計十一人組成。
4、 學校之營繕工程須依學校之長期發展，作全盤性之整體規劃，並與各階段之發展（近、中、遠程）密切配合，適時興建及期完成，使學校教務得以順利推展。
5、 計劃興建工程時應先將興建之目的、用途、地點、空間需求等相關資料，由需求單位提出，經校園規劃委員會審查通過後執行。
6、 建築師之選定按本校營繕工程建築師遴選辦法規定辦理，原則委請三家以上建築師參加競圖。特殊情況時，得由承辦單位簽奉核定辦理。挑選符合學校需求及報酬合理者，為中選建築師。
7、 營繕工程招標參照政府採購法辦理，遇特殊情況時，得由業務單位依實際狀況簽奉核定後，按核示辦理。
8、 工程期間除要求建築師負起監造責任外，校園規劃委員會成員，不定時抽查施工進度、施工品質，以確保學校權益。
9、 工程峻工驗收時，應依據合約及工程圖樣詳細檢驗，不合格處應限期改善，並執行複驗迄完善為止。
10、 本辦法經行政會議通過，陳請校長核定後公布實施，修正時亦同。
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